

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz módosítása

mely létrejött egyrészről **Nagymizdó Község Önkormányzata** (9913 Nagymizdó, Fő utca 33., Adószám: 15424240-2-18, Képviselésében Hittigné Katz Éva polgármester), mint **Megrendelő**, másrészről a **Zala-Sadek Kft.** (8900 Zalaegerszeg, Dalos u. 14., Képviselésében: Horváthné Desics Anikó, Adószám: 25868548-2-20, Kivitelezői nyilvántartási szám: 33A80059, Bankszámlaszám: 14100347-27350149-01000004), mint **Vállalkozó** között a *„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése – Nagymizdó Kultúrház felújítás kivitelezési munkáira 2017.* december 19-én létrejött kivitelezési szerződés módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott Kivitelezési szerződés alábbi pontja módosul, mivel kivitelező részére a munkaterület átadása 2018. március 20-án történt meg:

A szerződés eredeti pontja:

5 Pénzügyi elszámolás:

5.3 Kivitelező 3 rész-számla és vég számla benyújtására jogosult, melynek ütemezése az alábbiak alapján történik.

1. rész-számla benyújtásának időpontja 2018. 01. 10., összege a kivitelezés munkák nettó költségének 10 %-a.

2. rész-számla benyújtásának időpontja 2018. április 5., összege a leigazolt teljesítés alapján a kivitelezés munkák nettó költségének 40 %-ig.

3. rész-számla benyújtásának időpontja 2018. július 5., összege a leigazolt teljesítés alapján a kivitelezés munkák nettó költségének 75 %-ig.

Vég számla benyújtásának időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időpontja, összege a visszamaradt kivitelezés díj.

A szerződés módosított pontja:

5 Pénzügyi elszámolás:

5.3 Kivitelező 2 rész-számla és vég számla benyújtására jogosult, melynek ütemezése az alábbiak alapján történik.

1. rész-számla benyújtásának időpontja 2018. április 16., összege 8.500.000,- Ft + ÁFA.

2. rész-számla benyújtásának időpontja 2018. július 5., összege 9.133.000,- Ft + ÁFA.

Vég számla benyújtásának időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időpontja, összege a visszamaradt kivitelezés díj.

A Kivitelezési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Nagymizdó, 2018. április 11.


Nagymizdó Község Önkormányzata
Megrendelő
Hittigné Katz Éva
polgármester




ZALA-SADEK KFT.

8900 Zalaegerszeg, Dalos u. 14.

Adószám: 25868548-2-20

Bsz: 14100347-273501 49-01000004


Zala-Sadek Kft.
Vállalkozó
Horváthné Desics Anikó
ügyvezető